



МУ «Департамент образования Мэрии города Грозного»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова» г. Грозного
(МБОУ «МШ №1 им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного)

МУ «Сольжа-Галин Мэрин дешаран департамент»
Муниципальни бюджетни юкьарадешаран учреждени
Сольжа-Галин «Х.И. Ибрагимовн царах йолу Математически школа №1»
(МБЮУ Сольжа-Галин «Х.И. Ибрагимовн царах №1 йолу МШ»)

П Р И К А З

31.08.2022.

г. Грозный

№ 316

О мероприятиях по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

В целях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных приказами № 286 и № 287 Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г., эффективного обучения в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2022 -2023 учебного года п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в школе рабочие группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году.

2. Ввести в действие Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО ФГОС ООО.

3. Утвердить:

3.1. Состав рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение № 1).

3.2. Положение о рабочей группе по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО (Приложение № 2).

3.3. План - график мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2022-2023 учебного года (Приложение № 3).

3.4. План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2022-2023 учебного года (Приложение 4).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УР Загаеву Л.А., Исаеву Л.С., заместителя директора по МР Шидиеву Р.М., заместителя директора по качеству образования Ахметханову Р.С.

Директор



Токашева Л.С.

С приказом ознакомлены:

31.08.2022. *ТЧ* Шигиева Д.М.
31.08.2022. *Аман* Заева А.А.
31.08.2022. *С* Ахмеджанова Р.С.
31.08.2022. *С* Усая А.У.

Приложение 1

Состав рабочей группы по введению ФГОС НОО
в МБОУ «МШ №1 им.Х.И.Ибрагимова» г. Грозного в 2022-2023 учебном году

№	ФИО	Должность	Примечание
1	Загаева Л.А.	заместитель директора по нач.классам	руководитель группы
2	Читамирова З.Я.	учитель нач.классов	руководитель МО
3	Арсаханова Ф.У.	учитель нач.классов	
4	Исаева Л.Г.	учитель нач.классов	
5	Бельтиева Х.Ш.	учитель нач.классов	
6	Мягчиева А.Ш.	учитель нач.классов	
7	Садаева Э.Р.	учитель нач.классов	
8	Исрапилова И.У.	учитель нач.классов	
9	Несурова З.З.	учитель нач.классов	
10	Гамзаева И.Г.	учитель нач.классов	
11	Макарова Б.У.	учитель чеч.языка	
12	Гайрбекова М.Х.	учитель нач.классов	
13	Висханова Р.В.	учитель нач.классов	
14	Гайтиева К.М.	учитель нач.классов	
15	Джабирова К.А.	учитель англ.языка	
16	Тутуев М-Э.С.	учитель физкультуры	

Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС ООО
в МБОУ «МШ №1 им.Х.И.Ибрагимова» г.Грозного в 2022-2023 учебном году

№	ФИО	Должность	Примечание
1	Ахметханова Р.С.	заместитель директора по УР	руководитель группы
2	Исаева Л.И.	заместитель директора по УР	
3	Шидиева Р.М.	заместитель директора по МР	
4	Мерзоева А.Э.	учитель русского языка и литературы	руководитель МО
5	Ибиева М.Х.	учитель чеч.языка и литературы	руководитель МО
6	Асхабова Л.Х.	учитель математики	руководитель МО
7	Хусенова З.М.	учитель обществознания	
8	Идрисова А.С.	учитель биологии	руководитель МО
9	Идрисова У.Г.	учитель англ.языка	руководитель МО
10	Алиева З.А.	методист, зав.кафедры доп.образования	руководитель МО
11	Цечуева М.К.	учитель географии	
12	Исаева Н.А.	учитель англ.языка	
13	Мамсарова М.С.	учитель русского языка и литературы	
14	Амирханова М.Х.	учитель математики	
15	Касуев А.М.	учитель физики	

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
МУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Математическая школа №1
им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного
(МБОУ «МШ №1
им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного)



Л.С. Токашева

ПОЛОЖЕНИЕ

№ _____

**о рабочей группе по вопросам
введения и реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО МБОУ
«МШ №1 им. Х.И. Ибрагимова»
г. Грозного**

г. Грозный

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ «МШ №1 им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного (далее – Положение, Школа) регламентирует деятельность рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

1.3. Деятельность рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – рабочая группа) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением.

1.4. В состав рабочей группы входят педагогические и иные работники Школы в соответствии с приказом Директора.

1.5. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и действует до его отмены приказом Директора.

1.6. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и утверждаются соответствующим приказом Директора.

2. Задачи рабочей группы

2.1. Анализ состояния и тенденций развития деятельности общеобразовательного учреждения по инновационному обновлению содержания и способов обучения и воспитания в школе в рамках реализации новых государственных стандартов.

2.2. Обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2.3. Определение школьных приоритетов в разработке новых моделей воспитания и обучении, изменений образовательных программ общеобразовательного учреждения в соответствии с потребностями общественно-экономического реформирования содержания образования.

2.4. Разработка программно-методического сопровождения по предмету, образовательным областям, направлениям педагогической деятельности:

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

· рабочие программы по обязательным учебным предметам, элективным и факультативным курсам, программы внеурочной деятельности;

· программы социально-творческой деятельности, спортивных занятий, дополнительного образования (внутри школы);

· варианты индивидуальных образовательных программ (порядок их разработки и согласования);

· права и обязанности участников образовательного процесса;

· рекомендации по системе оценивания результатов образовательной деятельности;

· перечень используемых учебных пособий и др.

2.5. Обоснование условий и механизмов построения образовательной программы общеобразовательного учреждения.

2.6. Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов, образовательных программ, подготовленных для использования в общеобразовательном учреждении.

3. Функции рабочей группы

3.1. Изучение и анализ нормативных правовых актов, педагогической и методической литературы, которые регламентируют вопросы введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.2. Определение структуры, а также целей и задач деятельности рабочей группы Школы.

3.3. Выбор содержания и направлений педагогической деятельности в соответствии с рабочей программой воспитания Школы и приоритетным осуществлением воспитания детей.

4. Права и ответственность рабочей группы

4.1. Рабочая группа имеет право:

- осуществлять работу по плану, утвержденному Директором, вносить в него необходимые дополнения и изменения;
- запрашивать у педагогов Школы необходимую для анализа воспитательно-образовательного процесса информацию;
- приглашать на заседание рабочей группы представителей родительского комитета.

4.2. Рабочая группа несет ответственность:

- за выполнение плана работы по разработке рабочей программы Школы;
- разработку в полном объеме рабочей программы Школы;
- соблюдение соответствия разрабатываемой рабочей программы воспитательной Образовательной программе Школы, требованиям федерального государственного образовательного стандарта школьного образования и иным нормативным правовым актам в области школьного образования.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. В состав рабочей группы могут входить педагогические работники, члены администрации, представители родительского комитета и иные члены.

5.2. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом Директора Школы.

5.3. Руководство рабочей группой осуществляет заместитель директора.

5.4. Заседания рабочей группы проводятся согласно плану работы, утвержденному Директором.

6. Делопроизводство

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы составляет секретарь и подписывают все члены рабочей группы.

6.2. В протоколе фиксируется:

- дата проведения заседания;
- присутствующие;
- приглашенные;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- решение.

6.3. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в делах Школы.

Дорожная карта

мероприятий МБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Цель: обеспечить организационную и методическую подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО; Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по обновленному ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по обновленному ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной

	организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка зам.директора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение

	ФГОС ООО		
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов

	обновленных ФГОС ООО		обновленных ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы

	с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с

			приложением данного списка
33	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
36	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
37	Обеспечение консультационной	В течение всего периода с 2021	План работы методического совета образовательной

	методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	по 2027 годы	организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по МР
38	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Аналитическая справка зам.директора по ВР
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
41	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
42	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
44	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	ФГОС НОО и ФГОС ООО		
45	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
46	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг	Комплектование
47	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
48	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
49	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР
50	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
51	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Зам. дир по АХЧ
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по			

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

51	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	гл. бухгалтер
----	--------------------	--------------------	---------------

План

методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в МБОУ «МШ № 1. им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного
на 2021-2022 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные за выполнение
I Организационно-методическое сопровождение			
1.1.	Организация повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по МР
1.2.	Выбор УМК для начальной школы (в рамках введения обновленного ФГОС НОО)	март - апрель 2022г.	Заместитель директора по НШ, учителя нач. классов
1.3.	Выбор УМК для основной школы (в рамках введения обновленного ФГОС ООО)	март- апрель 2022г.	Заместитель директора по УР, учителя-предметники
1.4.	Утверждение ООП. Экспертиза рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, факультативным, элективным курсам	август 2022г.	Директор Методический совет
1.5.	Консультирование педагогов по проблемам внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Методические семинары по плану школы.	В течение года	Заместители директора
1.6.	Единый методический день: «Современные подходы корганизации образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	март 2022 г.	Администрация
1.7.	Работа рабочих групп по введению обновленных ФГОС. Подведение итогов работы.	Май 2022 г.	Руководители групп
II Информационно-методическое сопровождение			
2.1.	Информирование учителей-предметников по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, методическому сопровождению работы учителя.	В течение года	Руководители ШМО

2.2.	Размещение информации по проблемам Внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы	В течение года	Заместитель директора по ИКТ
2.3.	Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий при введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Руководители ШМО
III Аналитическое сопровождение			
3.1.	Анализ мониторинга образовательных потребностей учащихся через анализ социального запроса родителей (законных представителей) и детей.	Апрель 2022	Рабочие группы
3.2.	Анализ готовности школы к внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Май-август 2022г.	Методический совет Администрация
3.3.	Диагностика затруднений педагогов к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Апрель 2022г.	Методический совет Администрация
3.4.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Апрель 2022г.	Администрация